

スケジュール表（平成24年度分）（下記の日程は多少前後することがあります。）

日程	実施項目
	(本基金に関する各種質問や相談の受付(随時)) <b>第68回技術開発基金運用専門委員会</b> の開催 (平成24年度募集課題の諮問・答申) 財団ホームページ等に募集広告掲載
2011年 12月	上旬 <b>融資申込書、補助金交付申請書の受付(平成23年12月2日~12月16日)</b> 中旬 下旬 書式検査、書面審査 追加資料の要請・受付(必要あればヒアリング調査実施)
2012年 1月	上旬 中旬 下旬
2月	上旬 <b>検討会</b> の開催 中旬 下旬
3月	上旬 <b>第69回技術開発基金運用専門委員会</b> の開催 (平成24年度計画原案の諮問・答申) 中旬 下旬
4月	上旬 中旬 <b>事務取扱説明会</b> <b>決定通知書交付式(正式決定)</b> 請書及び年間実施計画書の提出 下旬
5月 9月	(補助研究の <b>前払申請書</b> の提出、前払金の受取) (計画変更申請書、完了期間延長承認申請書等の提出)
10月	上旬 平成24年度の <b>進捗状況報告書、研究進捗報告書</b> の提出 (補助研究の <b>前払申請書</b> の提出、前払金の受取) (計画変更申請書、完了期間延長承認申請書等の提出)
2013年 2月	
3月	中旬 平成24年度 <b>完了報告書、研究開発報告書、成果評価書</b> の提出 監査(経理等の事務監査) <b>融資金支払、借用証書・保証書</b> の提出
4月	上旬 監査(経理等の事務監査、成果評価) 下旬 平成24年度補助金金額確定通知連絡
5月	上旬 <b>補助金精算払申請書</b> の提出 <b>補助金精算</b> 取得物件の管理、融資金返済計画に従い償還を行う。 その後の実用化、商品化等の進展について報告を行う。

平成24年度研究開発実施期間

(研究開発開始)

(研究開発完了)